



**COMUNE DI PISCIOTTA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**Ufficio**

***SETTORE LAVORI PUBBLICI***

**Proposta n. 36 del 27/01/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI**  
**Determina di settore n. 12 del 27/01/2023**  
***Determina di R.G. n. 37 del 30/01/2023***

**OGGETTO** : LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "STRADA DELLE CAMPAGNE" TRA VIA SANTA SOFIA E LA S.R. 447 AL KM. 16,00” - CUP: B37H18009310001 – LAVORI PRINCIPALI: CIG: 8008660B4B. LAVORI COMPLEMENTARI: CIG: Z4D30B949E – RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 108/LLPP del 24/09/2022, è stato approvato il Quadro Economico a consuntivo, come segue:

		Fondi Regione Campania	Fondo ex art. 26 c. 4 lett. B) DL 50/2022	
Totale lavori		€ 281.433,31		
Di cui:				
Lavori principali, incluso oneri per la sicurezza	€ 251.825,41			
Oneri COVID	€ 1.648,17			
Lavori complementari	€ 19.367,19			
Adeguamento prezzi lavori principali	€ 8.592,54			
Adeguamento prezzi lavori complementari			€ 11.044,24	
Spese tecniche		€ 15.855,36		
Di cui:				
Direzione lavori	€ 13.326,74			
Incentivo	€ 2.528,62			
IVA		€ 64.847,21	€ 2.429,73	
Di cui				
IVA sui lavori principali	€ 55.401,59			
IVA oneri COVID	€ 362,60			
IVA lavori complementari	€ 4.260,78			
IVA per adeguamento prezzi lavori principali	€ 1.890,88			
IVA per spese tecniche	€ 2.931,88			
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 362.135,88</b>	<b>€ 13.473,97</b>	
economie		€ 9.463,19		

Visto che il Quadro economico sopra riportato presenta alcune piccole imprecisioni, infatti il totale speso per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari a € 361.622,32 e il Q.E. a consuntivo corretto è il seguente:

		Fondi Regione Campania	Fondo ex art. 26 c. 4 lett. B) DL 50/2022	
Totale lavori		€ 281.433,31		
Di cui:				
Lavori principali, incluso oneri per la sicurezza	€ 251.825,41			
Oneri COVID	€ 1.648,17			
Lavori complementari	€ 19.367,19			
Adeguamento prezzi lavori principali	€ 8.592,54			
Adeguamento prezzi lavori complementari			€ 11.044,24	
Spese tecniche		€ 15.413,68		
Di cui:				
Direzione lavori	€ 13.000,00			
Incentivo	€ 2.413,68			
IVA		€ 64.775,33	€ 2.429,73	
Di cui				
IVA sui lavori principali	€ 55.401,59			
IVA oneri COVID	€ 362,60			
IVA lavori complementari	€ 4.260,78			

IVA per adeguamento prezzi lavori principali	€ 1.890,36		
IVA per spese tecniche	€ 2.860,00		
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 361.622,32</b>	<b>€ 13.473,97</b>
economie		€ 9.976,75	

Ritenuto necessario rettificare il Quadro Economico a consuntivo come sopra riportato;

**DETERMINA**

Di rettificare il Quadro Economico a consuntivo come segue:

		Fondi Regione Campania	Fondo ex art. 26 c. 4 lett. B) DL 50/2022
Totale lavori		€ 281.433,31	
Di cui:			
Lavori principali, incluso oneri per la sicurezza	€ 251.825,41		
Oneri COVID	€ 1.648,17		
Lavori complementari	€ 19.367,19		
Adeguamento prezzi lavori principali	€ 8.592,54		
Adeguamento prezzi lavori complementari			€ 11.044,24
Spese tecniche		€ 15.413,68	
Di cui:			
Direzione lavori	€ 13.000,00		
Incentivo	€ 2.413,68		
IVA		€ 64.775,33	€ 2.429,73
Di cui			
IVA sui lavori principali	€ 55.401,59		
IVA oneri COVID	€ 362,60		
IVA lavori complementari	€ 4.260,78		
IVA per adeguamento prezzi lavori principali	€ 1.890,36		
IVA per spese tecniche	€ 2.860,00		
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 361.622,32</b>	<b>€ 13.473,97</b>
economie		€ 9.976,75	

di dare atto che la presente determina:

- va inserita nel registro informatico delle determinazioni;
- va pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta;

Pisciotta, 30/01/2023

***Il Responsabile del Settore***  
Arch. Domenico CONTI

**LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Pisciotta, 30/01/2023

*Il Responsabile del Settore*  
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE