



COMUNE DI PISCIOTTA

Ufficio del Sindaco

Prot n°3838 del 27.05.2013

Al Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti
Dott. **Vincenzo De Luca**
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 ROMA (RM)
Telefono: 06.44125104 - 5109
Fax: 06.44126332
E-mail: segrvicemin.deluca@mit.gov.it

E,p.c. Provincia di Salerno
Settore Lavori Pubblici – Viabilità
Dirigente: Ing. Lorenzo Criscuolo
via Roma, 104 - Palazzo S.Agostino
Telefono: 089-614485/451/283
Fax: 089-250798

Provincia di Salerno
All'Assessore ai Lavori Pubblici
Attilio Pierro

Oggetto: ex SS 447 Ascea – Pisciotta – tratto in frana tra il Km 15 + 000 e il Km 18 + 500.

Provo a sintetizzare e a rappresentare "l'Odissea" della strada in oggetto che da principale collegamento costiero tra i comuni di Ascea e Pisciotta è diventata una strada ormai impraticabile che l'Ente Provincia è spesso costretta a chiudere non riuscendo a stare dietro ad una ormai impossibile manutenzione.

È da tempo chiaro che il tracciato stradale in questione debba essere abbandonato poiché a nulla sono valsi gli interventi effettuati prima dall'ANAS e poi dalla Provincia e difatti già negli anni 80 fu elaborato un intervento a cura proprio dell'anzidetta ANAS per il superamento del tratto in frana.

Intervento mai concluso e di cui oggi restano in piedi solo i piloni che avrebbero dovuto sostenere le campate di ponti mai realizzati nel vallone Fiumicello.

Ne conseguì un infruttuoso contenzioso tra l'ANAS e l'ATI aggiudicataria dei lavori mai completati.

Nel duemilauno poi venne affidato all'Ente Provincia – cui nel frattempo fu trasferita la gestione della SS.447 – un finanziamento di 11,5 milioni di Euro per superare il tratto in frana che si è sempre più accentuato.

La Provincia – esperite le fasi progettuali – consegnò quindi nel duemilanove i lavori di che trattasi all'ATI CO.GE.NU.RO che però non li ha potuti avviare poiché l'iter d'acquisizione dei pareri ambientali non era stato perfezionato e pertanto i lavori non potettero essere eseguiti.

Ad oggi – saltando varie vicissitudini – l'Ente Provincia è nella fase finale d'acquisizione dei pareri ma, a distanza di oltre un decennio dall'originaria attribuzione del finanziamento, non riesce a rendere funzionale il progetto per carenza di risorse economiche.

Intanto la viabilità complessiva è sostanzialmente peggiorata, gli effetti di una crisi generale sono profondamente avvertiti nel nostro territorio che rischia di non poter fornire neanche l'unico bene a sua disposizione, cioè i beni ambientali e culturali, punto di forza e di scambio tra i comuni di Pisciotta, Ascea – Velia e Centola – Palinuro.

Alla luce di quanto sommariamente rappresentato e delle crescenti preoccupazioni delle sorti del nostro tormentato territorio preghiamo vivamente il Vice Ministro di voler convocare il sottoscritto insieme all'Assessore provinciale ai Lavori Pubblici e all'Ing. Capo Lorenzo Criscuolo nella convinzione che questi ultimi potranno fornire elementi più utili e appropriati all'inquadramento del problema e alla sua soluzione che affidiamo alla sua nuova responsabilità.

Nell'attesa di cortese, rapido riscontro, si inviano cordiali saluti.

Pisciotta, 27 maggio 2013

Il Sindaco di Pisciotta
F.to Ettore Liguori